

(別添 2)

【沖縄県渡嘉敷村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）
児童生徒が使用するネットワークの帯域測定により判断する。
総学校数 3 校

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和 6 年 10 月末までにネットワークアセスメントを完了させる。

 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 6 年 11 月から順次改善策の検討を開始し、令和 6 年 12 月末までに対象校における改善策を完了させる。

 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
令和 6 年度に実施したネットワークアセスメントの結果に基づき、令和 7 年 8 月末までに機器の取り換えを実施する。